UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA
“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”

RESOLUCION No. CADM-R-05-2010

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION No. CADM-R-03-2010

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PANAMA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion No. CADM-R-03-2010, este Consejo aprobo la
subrogacion de AMERICAN ASSURANCE, CORP., en el lugar del contratista en
el Contrato No.DPC-210-2008, asumiendo la CONSTRUCCION DE LOS
ESTACIONAMIENTOS DEL EDIFICIO No.3 DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PANAMA, en su condicién de afianzadores de la contratista
CONSESTRUC, S.A.

Que en dicha Resoluciéon se senialaba que mediante Nota No. 001-Rec01-2010
de 4 de enero de 2010, la garante AMERICAN ASSURANCE, CORP., aceptaba
formalmente subrogarse en los derechos y obligaciones del Contratista para la
culminacién de la obra, solicitando adicionalmente que se le permitiera
terminar los trabajos pendientes de ejecucion con la empresa CONSESTRUC,
S.A.

Que mediante Nota No. 172-Rec03-2010 de 17 de marzo de 2010, la garante
AMERICAN ASSURANCE, CORP., comunica que ha asignado a la empresa
Constructora V & G, S.A. para la terminaciéon de este proyecto, en virtud de
que confronté problemas para la terminacion del mismo con la empresa
CONSESTRUC, S.A., lo cual origin6 retrasos para el cumplimiento de su
obligacion.

Que la empresa Constructora V & G, S.A. ha presentado Conograma de
Trabajo con fecha de terminacion de los trabajos el dia 3 de julio de 2010.

Que mediante nota No.310-Rec04-2010, la empresa aseguradora nos informa
que ha realizado cambio en su razon social, por lo que ahora la misma se
denominara DEL ISTMO ASSURANCE CORP.
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SEXTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

Que en virtud de lo antes expuesto, se hace necesario modificar la Resolucion
No. CADM-R-03-2010, por medio de la cual este Consejo aprobo la
subrogacion de AMERICAN ASSURANCE, CORP., en el lugar del contratista en
el Contrato No.DPC-210-2008, asumiendo la CONSTRUCCION DE LOS
ESTACIONAMIENTOS DEL EDIFICIO No.3 DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PANAMA, en cuanto a la nueva empresa que terminara los
trabajos y el tiempo otorgado para su realizacion.

RESUELVE:

MODIFICAR la Resolucion No. CADM-R-03-2010, para que el resuelve primero
quede asi:

“APROBAR la subrogacion de DEL ISTMO ASSURANCE, CORP., en el lugar del
contratista en el Contrato No.DPC-210-2008, asumiendo la CONSTRUCCION
DE LOS ESTACIONAMIENTOS DEL EDIFICIO No.3 DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PANAMA, con la empresa Constructora V & G, S. A.”

ESTABLECER como nuevo plazo para la entrega de este proyecto el dia 3 de
julio de 2010, lo que hace un total para la ejecucion de esta contratacion de
508 dias calendario.

AUTORIZAR, a la Ingeniera Marcela Paredes de Vasquez, con cédula de
identidad personal No.8-230-451, Rectora y Representante Legal de la
Universidad Tecnologica de Panama, para que realice todas las gestiones
necesarias, para la pronta ejecucion de esta obra.

Esta Resolucién entrara a regir a partir de su aprobacion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Ciudad de Panama, Campus Universitario Dr. Victor Levi Sasso, a los onceﬁ(l- Yoo,

dias del mes de mayo de dos mil diez (2010).
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LIC. CESIAH ALEMAN
SECRETARIA ENCARGADA
DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

ING. ARCELA PAREDES
RECTORA Y PRESIDENTA
ADMINISTRATIVO

o

SECRETARIA GFNFRAT

Aprobada por el Consejo Administrativo en la Sesién Ordinaria No. 02-2010, celebrada el once (11) de mayo de
dos mil diez (2010).




