RESOLUCION No. CADM-R-09-2007

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACION DE LA ADDENDA Y
ACUERDO SUPLEMENTARIO No. 1 AL CONTRATO No. DPC-166-2006
CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA RICOBLOCK S.A.

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS
REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme al articulo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el Consejo
Administrativo es la autoridad superior universitaria en asuntos administrativos, econémicos y patrimoniales
de la Universidad Tecnologica de Panama.

SEGUNDO: Que el articulo 22, literal f, de la precitada Ley, establece:
“Articulo 22: Son atribuciones del Consejo Administrativo, ademds de las que seiialan el Estatuto y los
Reglamentos de la Universidad Tecnoldgica de Panamd, las siguientes:

Jf. Aprobar los empréstitos, contrataciones y compra de equipos y bienes segiin la ley, el Estatuto y los
Reglamentos;

TERCERO: Que la Universidad Tecnoldgica de Panama dando cumplimiento a todas las disposiciones legales,
celebr6 el contrato No. DPC-166-2006, con la empresa CONSTRUCTORA RICOBLOCK S.A., para la
Construccion de la Tercera Etapa del Edificio No. 3 de la Universidad Tecnologica de Panama, el cual
asciende a la suma de UN MILLON CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN BALBOAS
CON 97/100 (1,108,361.97).

CUARTO: Que es de cardcter urgente para la Universidad Tecnolégica de Panamd, concluir la Tercera Etapa del
Edificio No. 3, por lo cual se hace necesario realizar una Addenda y Acuerdo Suplementario al Contrato No.
DPC-166-2006, que le conceda prorroga justificada para la entrega de la obra al contratista y Acuerdo
Suplementario para adicionar algunos trabajos indispensables, los cuales ascienden a la suma de
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 48/100
(B/.269,587.48).

QUINTO: Que en virtud de inconvenientes que se han presentado durante la ejecucion de este proyecto, tales
como huelga, lluvia, retraso en suministros de LA UTP, escasez de materiales en el mercado local y
complicaciones por ¢l tipo de suelo y la realizacién de algunos trabajos adicionales, se justifica conceder
prérroga al contratista por 153 dias calendario adicionales a los 180 dias calendario concedidos inicialmente
para la ejecucion de la obra, lo que hace un total de 333 dias calendario, para la ejecucion del proyecto tal y
como se pactd inicialmente. Ademds, en virtud de los trabajos adicionales que debe realizar el contratista v
que incrementan el monto del contrato se le concede 31 dias calendario para la ejecucion de los mismos, por
lo que el tiempo total para la ejecucion de la obra es de 364 dias calendario. Dando como resultado que
habiéndose iniciado la ejecucion de la obra el 1 de septiembre de 2006 ésta debe ser entregada a mas tardg
30 de agosto de 2007.
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SEXTO: Que la erogacion que dicha Addenda y Acuerdo Suplementario ocasione se imputard a la partida
presupuestaria No.1.95.1.1.121.01.02.512 del Fondo de Inversiones de la vigencia fiscal del 2007.

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la celebracion de la Addenda y Acuerdo Suplementario No.1 al Contrato No. DPC-
166-2006, con la empresa CONSTRUCTORA RICOBLOCK, S.A., sociedad constituida de acuerdo a las
leyes de la Republica de Panama e inscrita en el Registro Publico a la Ficha 429815, Documento 438264,
Seccion de Micropelicula Mercantil, para la CONSTRUCCION DE LA 11l ETAPA DEL EDIFICIO No. 3 DE
LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 48/100 (B/.269,587.48), con un plazo de entrega
final del proyecto fijado para el 30 de agosto de 2007.

SEGUNDO: AUTORIZAR, al Ingeniero Salvador A. Rodriguez G., con cédula de identidad personal No. 4-
113-500, Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnoldgica de Panama, para que realice todas las
gestiones necesarias para el perfeccionamiento del tramite antes descrito,

TERCERO: Esta Resolucion entrard a regir a partir de su aprobacion.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en la Ciudad de Panama a los diecisiete (17) dias del mes de agosto de dos mil siete (2007).

.SALVADO GUEZG.
PRESIDENTE DER £JO ADMINISTRATIVO

RECT

ING. LUIS A. BARAHONA G.
SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO
DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

Aprobado por el Consejo Administrativo en la Sesion Extraordinaria No.05-2007 celebrada el 17 de agosto de
2007.



