RESOLUCION No. CADM-R-05-2011

Por medio de la cual se aprueba la Celebracion de la Addenda No. 1 y
Acuerdo Suplementario al Contrato No. DPC-230-2010 con la empresa
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., para la Il Etapa de Construccion del
Edificio para el Centro Experimental de Ingenieria de Azuero

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:

REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS
CONSIDERANDO:

Que conforme al articulo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el
Consejo Administrativo es la autoridad superior universitaria en asuntos administrativos,
econémicos y patrimoniales de la Universidad Tecnoldgica de Panama.

Que el articulo 22, literal f, de la precitada Ley, establece:

“Articulo 22: Son atribuciones del Consejo Administrativo, ademds de las que seiialan el
Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnologica de Panamad, las siguientes:

Jf- Aprobar los empréstitos, contrataciones y compra de equipos y bienes segun la ley, el
Estatuto y los Reglamentos;

»

Que mediante Resolucion No. CADM-R-12-2010, este Consejo aprobo la celebracion del
Contrato No. DPC-230-2010 con la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., por la
suma de DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO BALBOAS
CON 17/100 (B/.207,895.17).

Que en virtud de modificacion de actividades y realizacion de trabajos adicionales solicitados
por la Universidad Tecnoldgica de Panama, se justifica conceder prorroga al contratista por 60
dias calendario adicionales a los 90 dias calendario concedidos para la ejecucion de la obra, lo
que hace un total de 150 dias calendario, para la ejecucion total del proyecto, por lo que la
fecha de entrega final del proyecto es el 6 de abril de 2011.

Que es de importancia para la Universidad Tecnolégica de Panama, concluir la realizacion de
esta obra, por lo que se hace necesario realizar la Addenda No. 1 y Acuerdo Suplementario al
Contrato No. DPC-230-2010, que le conceda prorroga justificada para la entrega de la obra al
contratista y Acuerdo Suplementario para excluir y adicionar algunos trabajos indispensables, lo
cual incrementa el contrato en la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
BALBOAS CON 62/100 (B/.5,624.62), haciendo un total para esta contratacion de
DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE BALBOAS CON 79/100
(B/.213,519.79).
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PAGINA No.2
SEXTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

Que la erogacion que dicha Addenda No. 1 y Acuerdo Suplementario ocasione se imputara a la
partida presupuestaria No.1.95.1.1.704.01.07.512 del Fondo de Inversiones de la vigencia fiscal
del 2011.

RESUELVE:

APROBAR la celebracion de la Addenda No. 1 y Acuerdo Suplementario al Contrato No.
DPC-230-2010 con la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., sociedad constituida de
acuerdo a las leyes de la Republica de Panama e inscrita en el Registro Puablico en la Ficha
366434, Documento 17434, Seccion de Personas Mercantil, para la realizacion de la 11 Etapa de
Construccion del Edificio para el Centro Experimental de Ingenieria de Azuero de la Universidad
Tecnoldgica de Panamad, ubicado en el Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos, por un
monto de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO BALBOAS CON 62/100
(B/.5,624.62), con un plazo de entrega final del proyecto fijado para el 6 de abril de 2011.

AUTORIZAR, a la Ingeniera MARCELA PAREDES DE VASQUEZ., con cédula de
identidad personal No. 8-230-451, Rectora y Representante Legal de la Universidad
Tecnolégica de Panamda, para que realice todas las gestiones necesarias, para el
perfeccionamiento del tramite antes descrito.

Esta Resolucion entrara a regir a partir de su aprobacion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en la Ciudad de Panama, a los veinticuatro (24) dias del mes de marzo de dos mil once (201 i)
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LIC. CESIAH ALEMAN .'

SUBSECRETARIA GENERAL'
SECRETARIA ENCARGADA D

CONSEJO ADMINISTRATIVO 'i

L-I.Lf L

RECTORA, :
PRESIDENTA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

¢ TARIA GENFRAL
Aprobado por el Consejo Administrativo en la Sesion Extraordinaria No.03-2011, celebrada el veinticuatro (24)

de marzo de dos mil once (2011).



