UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

“ Forjando el futuro, sirviendo al pais...
At RESOLUCION No. CADM-R-13-2006 A3 fi0n O swience

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA EN USO
DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS
REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Universidad Tecnologica de Panamd, dando cumplimiento a todas las disposiciones
legales, celebro el Acto de Licitacién Publica No. 01-2004, para la realizacion de la /I Etapa del
Sistema de Aire Acondicionado del Edificio No. 1 de la Universidad Tecnologica de Panama, ¢l
cual le fue adjudicado mediante Resolucion No. RUTP-ADJ-N°01-2005, a la empresa
SERVICIOS ELECTRONICOS PROFESIONALES, S.A.(SELPRO, S.A.), por la suma de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE BALBOAS
CON 50/100 (B/.441,577.50).

SEGUNDO: Que la Universidad Tecnoldgica de Panama institucion oficial del Estado de caracter educativo y
la Empresa SERVICIOS ELECTRONICOS PROFESIONALES, S.A. (SELPRO), sociedad
anonima, inscrita a la ficha 389148, documento 167622, suscribieron el Contrato No. DPC-133-
2005 para la realizacion de dicho proyecto el dia 13 de octubre de 2005.

TERCERO: Que la Empresa SERVICIOS ELECTRONICOS PROFESIONALES, S.A. (SELPRO),
incumplié con el Contrato No. DPC-133-20035, para la realizacion de la II Etapa del Sistema de
Aire Acondicionado del Edificio No. 1 de la Universidad Tecnolégica de Panama.

CUARTO: Que. Mediante Resoluciéon No. RUTP-RC-01-2006 de 31 de marzo de 2006, la Universidad
Tecnologica de Panama, resolvié administrativamente el Contrato No. DPC-133-2005, suscrito
con la Empresa SERVICIOS ELECTRONICOS PROFESIONALES, S.A. (SELPRO), por
incumplimiento por parte del contratista de las cldusulas pactadas.

QUINTO: Que mediante Nota No. RUTP/N/1674/2006 del 4 de mayo de 2006, se le comunica a la
ASEGURADORA MUNDIAL, S.A. en su condicion de afianzadores de la Empresa
SERVICIOS ELECTRONICOS PROFESIONALES, S.A. (SELPRO), que a través de la
Resolucién No. RUTP-RC-01-2006 la Universidad Teenolégica de Panama resolvid
administrativamente el Contrato No. DPC-133-2005 por incumplimiento por parte del contratista
de las clausulas pactadas. De igual forma, se le informé que en su calidad de garante contaban
con un término de treinta (30) dias calendario, a partir del recibo de dicha nota para pagar el
importe de la fianza o sustituir al contratista en todos los derechos y ebligaciones del contrato.

SEXTO: Que mediante Nota S/N fechada 5 de julio de 2006, la garante Aseguradora Mundial, S.A. acepta
formalmente subrogarse en las obligaciones del Contratista para la culminacién de la obra.
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SEPTIMO:

OCTAVO:

NOVENO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

Que mediante nota S/N fechada el 30 de agosto de 2006, el Sefior Ricardo A. Arango Vice-
Presidente de Fianzas de Aseguradora Mundial, S.A., confirma que han subcontratado los
servicios de la empresa SERVICIOS ELECTRONICOS PROFESIONALES, S.A. (SELPRO),
con la finalidad de proceder a dar inicio a la ¢jecucion del Contrato No. DPC-133-2005, a raiz de
la reclamacion de la fianza de incumplimiento No. 15-050196-4 emitida por Aseguradora
Mundial, S.A. De igual forma, informan que han contratado los servicios de la empresa
INGENIERIA ATLANTICA, S.A., representada por los Ingenieros Rafael Martinez y Rafael
Watson, con el fin de que sean los inspectores y la representante de Aseguradora Mundial en el
proyecto.

Que como quiera que la nueva relacion es con la Aseguradora Mundial, S.A., la Universidad
Tecnolégica de Panama mediante Nota No. RUTP-N-3465-2006, de 7 de septiembre de 2006,
manifesté su anuencia a la posicién adoptada por dicha empresa.

Que en vista de lo antes expuesto, se hace necesario aprobar esta subrogacion v establecer un
nuevo plazo para la ejecucion del Contrato No. DPC-133-2005, relativo a la realizaciéon de la 11
Etapa del Sistema de Aire Acondicionado del Edificio No. 1 de la Universidad Tecnolégica de
Panama.

RESUELVE:

APROBAR la subrogacién de la ASEGURADORA MUNDIAL, S.A. en el lugar del contratista
en el Contrato No.DPC-133-2005, para la realizacion de la Il ETAPA DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL EDIFICIO No. 1 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PANAMA,

ESTABLECER el nuevo plazo de CIENTO CINCUENTA (15.0) dias calendario para la
ejecucion de la obra, a partir de la nueva fecha fijada en la Orden de Proceder que dictara el
Rector de la Universidad Tecnoldgica de Panama, después de aprobada esta Resolucion.

AUTORIZAR, al Ingeniero Salvador A. Rodriguez G., con cédula de identidad personal No. 4-
113-500, Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnolégica de Panama, para que

realice todas las gestiones necesarias, para la pronta ¢jecucion de esta obra.

Esta Resolucion entrard a regir a partir de su aprobacién.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en la Ciudad de Panama, Campus Universitario Dr. Victor Levi Sasso, a los quince (15) dias del mes de noviembre
de dos mil seis (2006).

ING. LUIS BARAHONA G.
SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO
DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO
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Aprobado por ¢l Consejo Administrativo en lwﬁxuwdinaﬁa N0.06-2006 efectuada el quince (15) de noviembre

de 2006.



